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1.编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准 》

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《工程建设标准强制性条文》

《银圭自干型液体陶瓷涂层企业标准》
《银圭熟化操作规范》

2.施工准备
2.1技术准备

2.1.1根据工况及业主要求，熟悉图纸，确定工程施工方案。 

2.1.2依据施工方案及设计资料，计算工程量，制定施工进度、材料、机具需用量计划。

2.1.3对专业施工队技术管理人员和作业班组进行技术交底。

2.2材料准备
2.2．1主材：柔性腻子、专用透明封闭底涂、、专用有色底涂、中涂、面涂、罩光HCN；根据图纸及业主确认核定准确工程量，提前45天以上订货、安排生产，以确保材料如期到场满足施工需要。
2.2.2辅材：砂纸、铲刀、批刀、线条刷、棕毛刷、底涂滚筒、保护用料，胶带、美纹纸等，根据预算量提前落实，施工时按需分批进场。
2.3、机具准备
吊篮、吊板、移动架待定。施工所需打料机、电动砂磨机等机械及配套电缆、电箱等在开工前准备妥当，维修试运转正常，根据需要保证在良好状态进场，切割机、铲刀、批刀、圭彩石（小点）专用喷枪、根据效果确定是否需要火烧板喷枪或者海绵滚筒，空压机（喷水性涂料不需要油水分离器，油性则需要。）、圭刚玉（罩光HCN）熟化机，易耗用具应满足施工需要随时购进。
2.4、现场准备
2.4.1水、电（三相电）、气等设施齐备，符合施工要求。

2.4.2 材料储藏室及银圭专用熟化室（具体面积以实际需要为准）。

2.4.3最佳的施工环境温度为15～30℃之间（最低温度为5℃以上），相对湿度不宜大于60%。外墙施工还应注意气候变化，遇有大风、大雨、雾雪、风沙等天气时不宜施工。
2.4.4所有前置项目完工，孔洞已修补，基面抹灰通过验收，具有足够的强度，无空鼓、脱皮、起砂等缺陷，各项因素达标。并且地面宜施工完成，管道设备安装完成，试水试压已进行完成。
2.4.5认真查看现场，提前参加现场协调会，仔细分析影响本工程施工的各方面不利因素，提前做好预案，补充到施工工艺中去；提前与业主、监理及其它施工分项接触，根据甲方对工程的要求及工程实际情况，会同各方对工作面进行检查，提出影响施工的各方面问题，书面提请业主协调解决。
2.4.6大面积施工前应在施工现场先做样板，经业主和有关质检部门审查认定（签字）后，再组织班组大面积施工。样板应一直保留到涂料工程竣工验收为止。

3、工艺流程、施工规范
3.1、工艺流程： 
	基层处理
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	局部点补



	腻子搅拌



	批刮上墙



	砂磨、检查平整度

	滚涂抗碱底涂



     

	喷涂真石漆骨浆（颜色效果）


	滚涂罩光（HCN不沾自洁）


3.2、施工规范
3.2.1、基面处理：
3.2.1.1、 仔细检查墙面是否有空鼓，附墙拉接和遗留在墙体的钢筋头，用粉笔标识出来（甲方负责）。
3.2.1.2 、检查墙面是否有界面裂缝、沉降裂缝、龟裂和结构裂缝等，用粉笔标识出来（甲方负责）。
3.2.1.3 、沙浆层的强度和平整度是否达到合同要求。
3.2.1.4 、施工面是否有石油、蜡、橡胶、可溶性盐酸类物质以及易脱落和易腐化等存在。
3.2.1.5、外墙基面酸碱值（PH）≤9.3；检测方法PH试纸及检测仪、草酸水。当PH值>9.3时，用草酸水冲洗墙面，直至酸碱中和，再用清水冲洗干净，干燥后施工。
3.2.1.6、外墙面必须充分干燥，含水率＜8%；当含水率＞8%时，可用高温热风机进行干燥；空气湿度小于85%（空气湿度60%以下最佳；60%—70%安全；极限小于85%）；天气温度15—30度（天气温度20—30度最佳，10—35度安全,5—40度极限）；风力小于4级, 墙体温度在10-30℃之间。施工期间，外墙面必须充分干燥，在无可靠仪器测定含水率，可以根据抹灰完成时间判定。在常温下（15度一30度）一般抹灰基层14天以上，混凝土基层28天后才能达到上述指标。外墙腻子干燥时间—常温晴天25度以上需要7天；抗碱防水同色底涂干燥时间—常温晴天25度以上需要6小时；真石漆骨料干燥时间—常温晴天25度以上需要24小时以上；罩光HCN干燥时间—常温晴天25度以上需要48小时以上； 罩光施工时，空气湿度要求在30%—70%之间；罩光施工或未表干前，监听天气预报，不施工或者准备防雨设施。也可以根据现场实际干燥情况计划施工。
内墙：内墙基面酸碱值（PH）≤9.3；检测方法PH试纸及检测仪、草酸水。当PH值>9.3时，用草酸水冲洗墙面，直至酸碱中和，再用清水冲洗干净，干燥后施工。
内墙基面必须充分干燥，含水率＜8%；当含水率＞8%时，可用高温热风机进行干燥。
室内：通风良好条件下，腻子干燥需要10天以上；抗碱防水同色底涂干燥需要2天以上；真石漆骨料干燥需要6天以上；HCN罩光干燥需要6天以上（未达到通风良好的条件需延长时间）;也可以根据现场实际干燥情况计划施工。
干燥是是指在漆膜上，用手指用力下压没有痕迹；表干是指在漆膜上，用手指下压有痕迹而不粘手指。
3.2.1.7、阴阳角验收标准和方法。阴阳角垂直≤2，用2M垂直靠尺检查；阴阳角方正≤2，用2M垂直靠尺检查；墙体土建方预留的分割条（缝）的直线度≤2，拉5M线，不足5M拉通线，用钢尺检查；
3.2.1.8、勒角上口的直线度≤2，拉5M线，不足5M拉通线，用钢尺检查。
注：现场问题均应以书面形式联系监理
3.2.1.9 、清理基面，用铲刀及棕毛刷除去施工面上的浮灰及水泥等附着物。
3.2.1.9.1、用腻子填补孔洞，待干结后将其表面凸起处打磨至符合平整度要求（≤3.0mm）。
3.2.1.9.2、用砂轮机或100目砂纸对明显凸起面进行砂磨，将其凸起处打磨至符合平整度要求（≤3.0mm）。
3.2.1.9.3、基层无浮灰及其它附着物。
3.2.1.9.4、平整度符合要求（≤3.0mm）。
3.2.2、腻子层施工（柔性腻子）：
3.2.2.1、 施工配比：按照所选购的成品腻子配比要求执行。
3.2.2.2、用粗腻子进行满批工作，待干结后，砂磨。
3.2.2.3、砂磨：满批腻子层干结变白后即可砂磨，有明显的批刀印痕及粗糙的腻面处，须铲除或砂平。砂磨工作须在养护前完成，如果在腻层完全固化后再砂磨，则人工费用和砂纸费用会大幅增加。
3.2.2.4、养护：腻子层施工完毕后，须用水养护，使腻子层得到较完全的固化。
3.2.2.5、施工要求：
3.2.2.5.1 、平整度符合真石漆施工要求；
3.2.2.5.2、 腻层无明显批痕，表面光滑；
3.2.2.5.3 、粘结力合格，用指甲抠无掉粉现象

3.2.2.5.4、腻子干燥时间7天。
3.2.3、封闭底漆施工：
3.2.3 .1、稀释比例：1:0.05—0.1清水，或者根据天气温度进行稀释；
3.2.3.2、施工方法：从左到右再从下到上井字型滚涂；
3.2.3.3、施工要求：滚涂一遍（8—10平方/公斤）；施工均匀，无漏涂、无流挂；
3.2.3.4、干燥时间：6小时。
3.2.4、分格缝制作：
3.2.4.1、工具及材料：美纹纸、弹线盒、直尺、色笔；
3.2.4.2、制作流程及要求：
3.2.4.2.1、勾缝前应设计好施工的图案；
3.2.4.2.2、按设计好勾缝大小，选择美纹纸的宽度；
3.2.4.2.3、按设计图案在墙面底漆上弹出分格缝墨线；
3.2.4.2.4、用美纹纸遮盖分格线内区域，同一墙面上拉通线弹直；
3.2.4.3、要求：勾缝大小要协调统一，线条要横平竖直。
3.2.5、真石漆骨浆施工：
3.2.5.1、施工方法：底漆干燥后，用喷点喷枪进行真石漆骨浆喷涂；
3.2.5.2、施工遍数：两遍（4—5公斤/平方）：第一遍起遮底作用；第二遍要求效果同样板，两遍间隔时间为2~4小时；
3.2.5.3、施工要求：

3.2.5.3.1从左到右再从上到下井字型喷涂；枪口距离墙面40—50cm，均匀、无透底、无堆积，喷涂厚度1.5—2mm；达到要求效果；
3.2.5.3.2、不要在同一立面，使用不同批号的产品；
3.2.5.3.3、干燥时间：1天（250C以上晴天，24小时计）如气温太低，需按现场情况延长，直至骨料干燥好；
3.2.5.3.4、做好成品保护。
3.2.6、分格缝拆除：工具：手工操作，美工刀；
3.2.7、罩光漆（HCN）施工：
3.2.7.1、银圭（HCN）熟化： 

3.2.7.1.1、熟化前，检查银圭专用熟化机运转是否正常。仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组分避免错误熟化。

3.2.7.1.2、首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离即可，随后放在熟化机上，打开熟化机，转速调到300-350转之间，把A组分的沉淀物完全转开，A组分不需要加温度。（注意根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开）。在AB组分配对之前，首先把B组分摇晃几次加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次放在熟化机上开始计时熟化。

3.2.7.1.3、熟化前要把熟化室的温度提升到25-30，要记录熟化时间。

3.2.7.1.4、随时检查有爆桶或停电情况，熟化员不能离开熟化室。

3.2.7.1.5、达到熟化规定时间后，由熟化员逐一进行检查，“一闻、二看、三捻”。

注意:1、罩光熟化每分钟转速轴速为300-350转，料桶转速130—140转/分钟，熟化最佳温度在25-30℃。2、熟化时应严格按照说明书的要求进行组份配比，严守熟化时间。
注意：2-（1）未进行熟化的银圭圭刚玉产品A组分放置于17-20℃左右的储存间内，使用有效期为45天。B组分放置于常温储存间内，使用有效期为180天。2-（2）熟化后的产品、材料放置于17℃左右的储存间内，使用有效期为3天，罩光面涂熟化完成后放置于17℃左右的储存间内，使用有效期为2天。2-（3）储存间需要安装恒温设备，温度区间17-20℃。（熟化间规格按照预计需求量设置）

3.2.7.2、银圭HCN施工

3.2.7.2.1岩片漆骨浆干燥后清除岩片漆上的异物。
3.2.7.2.2施工方法：滚涂或者喷涂。
3.2.7.2.3施工遍数：滚涂一遍；喷涂二遍(连续喷涂)。
3.2.7.2.4施工要求：用量：喷涂HCN二遍（5—6平方/公斤），喷涂（井字型左右上下滚刷）一遍（7—8平方/公斤）。操作手法：井字型从左到右再从下到上滚涂。喷涂时必须把桶里涂料沉淀物摇晃均匀过滤后才倒入喷枪使用。当滚涂时每次往托盘里倒涂料时必须把桶里涂料沉淀物摇晃均匀过滤后才倒入托盘，在每次蘸涂料时先用滚刷把托盘里的涂料搅拌均匀在使用，滚刷蘸好涂料后、刚开始滚筒贴墙从下到上轻轻的推动、让滚筒里的涂料均匀而薄薄涂在墙上、随着滚刷里的涂料减少这样上下推动的力度稍微加重一点滚刷均匀，达到无漏涂、无流挂为止。需滚涂第二遍时，要等第一遍表干后（手指触干），按照一遍滚涂方式操作即可。如果不按上述工序操作，会影响“自洁”“不沾”的效果

3.2.8施工环节的注意事项
3.2.8.1、腻子干燥时间—常温晴天25度需要7天以上；底涂干燥时间—常温晴天25度需要6小时以上；中涂干燥时间—常温晴天25度需要36小时以上；面涂干燥时间—常温晴天25度需要48小时以上；火烧板骨浆干燥时间—常温晴天25度需要36小时以上；

3.2.8.2、罩光HCN干燥时间—常温晴天25度需要48小时以上
罩光施工或未表干前，监听天气预报，不施工或者准备防雨设施，也可以根据现场实际干燥情况计划施工。

3.2.8.3、根据甲方对真石漆的要求效果和分隔缝，可临时调整施工工艺。
4、竣工验收:
4.1、验收准备：

4.1.1施工中，应严格执行三级质量管理体系，对每一道工序进行检查验收，不合格的坚决返工。上道工序验收合格后方可进入下道工序。
4.1.2竣工后，首先组织自检，对不合格部位进行补修，以免甲方验收不过关。

4.1.3归拢材料工具、清理现场、打扫卫生。一个好的生活和工作环境会使人心情愉悦，甲方看了也会高兴有利于验收顺利通过。同时这也是对施工队管理素质的检验和展示。
4.1.4准备好验收时可能检查或抽检的各种资料，如：施工日志、基底交接记录、工序验收记录、往来文件、合格证及检测报告、技术交底、安全交底等，以备验收时检查。提前填写好（竣工验收表）以方便甲方验收后马上签字。

4.2、验收标准

4.2.1、检查墙面分割缝横平竖直；

4.2.2、检查墙面喷点要均匀、无堆积、无漏喷；

4.2.3、站在距离墙面20米处，在阳光直射下，墙面无色差。

4.2.4、阴角顺直，阳角方正。

4.2.5、无反碱现象；罩光均匀，手感润滑；视觉感观良好。
4.3、验收合格后，整理完善各种施工、竣工资料，如甲方需要备档交给甲方、监理后，办理完交接手续退场。

5、雨季施工措施
5.1、注意原材料的保护，现场施工的水泥、专用腻子等易受潮湿的材料要放置在干燥通风的地方，并做好防遮处理。(储存备用材料采用放置在专用的仓库中,整齐摆放,施工现场待用材料—底面用木板铺设,上面用彩条布遮盖)。
5．2、注意尽可能保护墙面不受雨水淋湿及加强基面含水率的检测，达到施工要求＜8﹪技术要求。
5．3、注意成品半成品免受雨水冲刷破坏。（将彩条布等保护用品准备好，随时进行遮盖保护）。
5．4、雨季施工期间，应注意收听天气预报，作业尽量安排在天气相对较好的时间进行。

6、文明施工措施
6.1、进场施工人员要严格遵守现场一切规章制度，接受总包单位的统一管理，要求统一着装，配工作卡戴安全帽。

6．2、施工区域内各种施工用料堆放整齐，挂牌标识，做到工完场清。
6．3、施工现场及宿舍不得有酗酒、聚赌、打架斗殴及其他不文明行为。施工宿舍及仓库现场要搞好卫生，工具、个人用品摆放整齐，清理干净，禁止抛垃圾，乱扔废弃物。
6．4、施工现场禁止排放有毒有害和恶臭气味物质，加强防火管理，明确责任人，配备相应的灭火器材。
6．5、教育职工处理好公共关系，文明相处，规范作业、宽以待人、严以律已。
6．6、所有进场施工人员树立成品保护意识，既保护自身劳动成品半成品，也要保护他人成品半成品。

6．7、外墙管线、窗户、门扇、栏杆及其他材质构件均要采取切实的保护措施，已有的防护在施工未完成前，暂不要拆除，没有防护的应充分保护起来后，再进行施工，施工完毕再予以拆除。外架拆除时应派人专门跟踪对易产生碰撞损坏的环节予以提请注意，对已造成的碰损污染及时清理修复。
6．8、进出室内不得踩踏窗框，不得在室内墙面地面随便乱划、乱动，注意外墙预留孔洞的协调处理，尽量在完成外墙孔洞钻凿后，再施工最后的保温，钻凿污染处应及时办理交接，并修整污染部分，阳台栏杆安装焊接之后再施工交接处，以免打凿、焊渣污染。分色交界面应注意保护密实以防污染。
7、安全措施
7.1、安全目标
强化安全意识，注重安全教育：避免重大安全事故，做到零负伤率。
7.2、 安全保证措施
7.2.1、进场时所有作业人员进行安全教育，强化安全意识，全员购买意外伤亡保险，贯彻“安全生产、预防为主”的生产方针，严格执行国家施工安全管理条例。施工班组每天的班前班后会都要有安全交底总结，项目部每周进行安全检查总结评比，工程部、质安部定期进行全面安全检查考核。
7.2.2、 进场施工人员遵守现场的安全作业规程，必须戴安全帽，不得穿拖鞋，打赤膊，高空作业必须系安全带，严禁高空抛接物体，注意：“三洞(门洞、窗洞、各种井道洞)；四口（楼梯口、电梯口、预留洞口）；五临边（沟、坑、槽和深基础边，楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、层面周边）”的防护是否到位。

7.2.3、 施工期间，保证操作人员要有充足的睡眠，确保高空作业时注意力集中不出意外。
7.2.4、 施工前应检查脚手架是否搭设牢固，脚手架试运行是否正常，确认安全可靠后方可开始操作。
7.2.5、 贮配备必要足够的安全防护用品用具。
7.2.6、 施工人员在现场未经许可均不得私自拉线或使用高温电器，任何人员发现安全隐患和事故要及时上报处理。
